GUVERNUL ROMANIEI

NOTA DE INFORMARE

privind concluziile verificarilor efectuate in legdturd cu implementarea
Programului ,, Schi in Roménia”

Nota de informare contine aspecte si concluzii referitoare la modul de
realizare a Programului ,Schi in Roménia”.

La intocmirea prezentei note au fost avute in vedere verificdrile efectuate
la Autoritatea Nationald pentru Turism si la autoritdti ale administratiei publice
locale care au beneficiat de finantari pentru Programul ,Schi in Roménia”, pe un
esantion constituit din urmatoarele unitdti administrativ-teritoriale: Consiliul
Judetean Maramures, Consiliul Judetean Cluj, Consiliul Local al Municipiului
Vulcan, Consiliul Local al Municipiului Petrogani, Consiliul Local al Orasului
Cavnic, Consiliul Local al Orasului Borsa, Consiliul Local al Orasului Predeal,
Consiliul Local al Orasului Borsec si Consiliul Local al Orasului Azuga.

Programul ,Schi in Romania” a fost realizat in baza prevederilor:

v H.G. nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritatilor
administratiei publice locale, in completarea surselor proprii ale acestora, pentru
finanfarea proiectelor de investitii In turism pe anul 2009, cu modificarile si
completarile ulterioare;

v H.G. nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzénd programele si
proiectele de investifii in turism si a surselor de finantare a documentaliilor
fehnice gi a lucrdrilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in
turism, precum §i pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor si
proiectelor de investitii in turism, cu modificarile si completérile ulterioare.

B-dul Tancu de Hunedoara 3-5, sector 1, Bucuresti
tel: 021 408 7500; fax; 021 317 0280
e-mail: contrel@control.ro



|. Aspecte generale privind implementarea Programului_, Schi in
Romdénia”

A. Autoritatea Nationald pentru Turism a comunicat Corpului de control al
primului-ministru cu adresa nr. 2699/11.04.2014 faptul ca pentru realizarea
Programului ,Schi in Roménia”, autoritatile publice locale mentionate in esantion
au utilizat, in perioada 2009 — 2013, suma de 143.471.000 RON de la bugetul
de stat {92%) $i suma de 12.317.000 RON din bugetele locale (8%).

B. Criteriile de eligibilitate pentru programele i proiectele
obiectivelor de investitii in turism au fost aprobate prin H.G. nr. 320/2011,
publicata in Monitorul Oficial la data de 08.04.2011. Pana la data mentionata
nu a existat o baza legal& care sa reglementeze eligibilitatea proiectelor finantate
de la bugetul statului sau valoarea cofinantarii autoritatilor publice locale.

C. Ministerul Turismului, respectiv Ministerul Dezvoltirii Regionale
si Turismului, in calitate de autoritate a administrafiei publice centrale care a
coordonat la nivel national implementarea Programului ,Schi in Roménia®, nu a
elaborat prevederi riguroase cu privire la transferul fondurilor publice catre
autoritatile publice locale.

Astfel, potrivit datelor comunicate Corpului de control al primului-ministru
privind procedura prin care Ministerul Turismului, respectiv Ministerul Dezvoltérii
Regionale si Turismului, a stabilit cuantumul sumelor alocate autoritatilor publice
locale, Autoritatea Nationala pentru Turism a precizat, in adresa nr.
412/27.01.2014, faptul cd alocarea de sume citre consiliile locale s-a realizat
»f---) In functie de solicitdrile acestora si de graficul de lucrdri al
contractului de lucrdri (...)” (s.n.), mentionand, totodatd, faptul ¢a procedura
operafionald privind derularea programelor si proiectelor de investitii Tn turism a
fost aprobaté abia la data de 29.06.2012.

D. Sumele alocate autoritatilor publice locale de la bugetul statului,
prin bugetul Ministerului Turismului, al Ministerului Dezvoltdrii Regionale si
Turismului, respectiv al Ministerului Economiei — Autoritatea Nationalda pentru
Turism, au fost distribuite in baza unor ordine de ministru $i au reprezentat
principala sursa de finantare pentru obiectivele de investitii, in conditiile in
care dispozitiile art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 426/2009 prevad ca ,finantarea
realizarii documentatiilor tehnice gi a lucrdrilor de execufie a proiectelor de
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investitii (...) se asigurd din bugetul autoritdtilor administrafiei publice locale si, in
completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Turismului”. (s.n.)

In concret, obiectivele de investitii aprobate Th cadrul Programului ,Schi
in Roménia” au fost finanfate predominant din fondurile alocate de la bugetul
statului, autorititile administratiei publice locale asigurdnd o cofinantare
nesemnificativa.

De exemplu, Consiliului Local al Municipiului Vulcan, judetul Hunedoara
i-au fost alocate de la bugetul de stat pentru Programul ,,Schi in Roménia” sume
in procent de 98,77% din valoarea totald a lucrarilor, iar Consiliului Local al
Orasului Borsec, judetul Harghita, i-au fost alocate de la bugetul de stat sume
pentru executarea de lucrari in procent de 96,57% din costul total al investitiei.

E. Programul derulat de catre autoritatile publice locale mentionate a fost
realizat integral (in cazul Consiliului Local al Municipiului Vulcan, Consiliului Local
al Orasului Borsec, Consiliului Local al Orasului Azuga) si partial (in cazul
Consiliului Local al Oragului Cavnic, Consiliului Local al Municipiului Petrogani,
Consiliului Local al Orasului Predeal, Consiliului Local al Orasului Borsa).

in cazul Consiliului Judetean Cluj, au fost executate lucrari reduse, doar
la obiectivul de investitie ,parcare”, iar n situatia Consiliului Judetean
Maramures, proiectele de amenajare a domeniilor schiabile se afld in faza
incipienta, obiectul contractelor de lucrari nefiind executat.

Il. incélcéri ale dispozitiilor legale de citre autorititile publice locale
referitoare la realizarea obiectivelor de investitii finantate prin Programul

w3chi in Roménia”

1. Aprobarea unor sume pentru realizarea Programului . Schi in
Romiénia” fara a se clarifica, anterior, situatia juridica a terenurilor pentru

realizarea obiectivelor de investitii

a) in cazul Consiliului Local al Municipiului Petrogani, obiectivul de
investitii ,Dezvoltarea domeniului schiabil in zona turisticd Paréang” urma si fie
amplasat pe o suprafatd de teren aflatd in fondul forestier proprietate publica a
statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva S.A.
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intrucat nu a fost scoasa definitiv din fondu forestier national o suprafata
de teren necesard pentru executarea proiectului, la data efectuarii controlului,
intre Primaria Municipiului Petrosani si Romsilva S.A. exista un litigiu,
Tmprejurare care a concurat la Tntarzierea realizarii lucrdrilor la proiectul de
investitii In turism.

b) n ceea ce priveste Consiliul Judetean Cluj, intrucat scoaterea
definitivd a suprafefelor de padure din fondul forestier national pentru realizarea
proiectului ,Schi in Roménia - comuna Béisoara” prevazut in H.G. nr. 426/2009,
cu modificrile si completdrite ulterioare, nu s-a realizat, cele 7 obiective ale
proiectului au rdmas neexecutate, fiind initiate lucrdri doar la obiectivul de

investitie ,parcare”.

2. Achizitionarea de echipamente care nu au fost incorporate in
obiective de peste 3 ani de zile

a) Tn ceea ce priveste proiectul de investiti ,Amenajarea domeniului
schiabil Mogogsa - Baia Sprie, judeful Maramures” derulat de catre Consiliul
Judetean Maramures, echipamentul ,Sistem de purificare a apei GLOBAL
WATER tip LS3-M 15000" livrat de executant, pentru care autoritatea locald a
achitat in anul 2009 suma de 22.000 RON din valoarea totald a acestuia, se afla
depozitat Tn incinta Serviciului public de intrefinere a domeniului public din cadrul
Consiliului Local Baia Sprie, in aer liber, in conditii improprii de siguranta,
protectie si conservare.

b) Tn legaturd cu proiectul ,Amenajarea domeniului schiabil Izvoarele -
Borigte, judeful Maramureg” derulat de cétre Consiliul Judetean Maramures,
echipamentul ,Post de transformare 100 KVA” livrat de executant, pentru care
autoritatea locald a achitat suma de 150.660 RON in anul 2010, se afla depozitat
la sediul societatii Binnova S.A. din municipiul Baia Mare, fara a se face Tnsi
dovada Tntocmirii vreunui document referitor la depozitarea acestuia.

3. Plata unor echipamente care hu au fost identificate la fata locului

De exemplu, cu ocazia deplasarii in teren, echipa de control a solicitat
reprezentantilor societatii Turism Ski Borsa ,Perla Transilvaniei” S.R.L. (cu
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asociat unic Consiliul Local al Orasului Borsa) s& prezinte locul in care se afla
depozitat echipamentul ,Sistem acces bilete”, pentru care au fost efectuate plati
Tn suma totald de 431.492,10 RON, acestia indicand interiorul hangarului destinat
depozitérii cabinelor de telegondolad ca fiind focul unde ar trebui sa se afle
echipamentul respectiv, insa acesta nu a fost identificat la fata locului.

4, Schimbarea destinatiei fondurilor alocate de cédtre unele autoritati
publice locale

Unele autorititi ale administratiei publice locale au schimbat destinatia
fondurilor alocate de la bugetul statului prin bugetul Ministerului Turismului,
respectiv al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, dupa cum urmeaza:

a) Reprezentantii Primariei Municipiului Vulcan, judetul Hunedoara, au
aprobat, in perioada 2009 - 2010, efectuarea unor plati in suma de 420.583
RON pentru proiectul tehnic, detaliile de executie, caietele de sarcini, obtinerea
avizelor/acordurilor  aferente  contractului de prestare servici  nr.
17897/462/31.05.2007 incheiat cu Institutul de Cercetdri si Proiectdri Miniere
S.A. etc,, din sumele alocate de la bugetul de stat care puteau fi utilizate doar
pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectului ,Modernizarea zonei
turistice Pasul Vulcan”, cu incalcarea dispozitilor art. 1 din H.G. nr. 1762/2006 si
pct. 12 din Anexa la actul normativ mentionat.

in consecintd, suma de 420.583 RON, ce a fost decontata cu inclcarea
prevederilor legale, reprezintd paguba adusa bugetului de stat.

b} Reprezentantii Primariei Orasului Predeal, judetul Brasov, au aprobat,
Tn perioada decembrie 2006 — decembrie 2007, efectuarea unor plati in cuantum
de 284.760,19 RON, reprezentdnd contravaloarea unor lucrdri de constructie,
amenajari de drumuri $i parcéri, din sumele alocate de la bugetul de stat, cu
Tncalcarea dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 273/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare, si art. 1 din H.G. nr. 1762/2006, sume care trebuiau
utilizate doar pentru finantarea cheltuielilor privind studiile de fezabilitate pentru
Programul ,Schi in Roménia®, in orasul Predeal, judetul Brasov, suma decontat3
constituind o paguba pentru bugetul de stat.

¢) Reprezentantii Consiliului Judetean Maramures au aprobat in anul
2010, cu Incélcarea dispozitilor legale, efectuarea platii in cuantum de 41.962,14
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RON catre Termogaz Company S.A. pentru echipamentul ,Post de transformare
100 KVA” din sumele alocate de la bugetul de stat care trebuiau sa fie utilizate
doar pentru finantarea cheltuielilor aferente studiilor de fezabilitate si proiectelor
tehnice pentru Programul ,Schi in Romania®, in localitdtile |zvoarele si Mogosa,
din judetul Maramures, cauzénd o paguba bugetului de stat.

5. Atribuirea ilegald de catre autoritdtile publice locale a
contractelor pentru executarea lucrdrilor la obiectivele de investitii

finantate prin Programul ,.Schi in Roménia”

a) Reprezentantii Primariei Municipiului Vulcan au incheiat in anul 2010
actele aditionale nr. 1 si nr. 2 la contractul de lucrdri nr. 28785/06.10.2009, n
valoare de 5.998.026,79 RON (fard TVA), respectiv 2.191.973,21 RON (farj
TVA), pentru executarea unor noi obiective de investitii privind proiectul
~Modernizarea zonei turistice Pasul Vulcan”, fara sa fi fost indeplinite conditiile
referitoare la circumstantele imprevizibile intervenite pentru indeplinirea
contractului, prevazute de dispozitiile art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificarile si completérile ulterioare, cu privire la organizarea si desfisurarea
procedurii de negociere fard publicarea prealabild a unui anunt de participare.

Prin urmare, in anul 2010, reprezentantii Primariei Municipiului Vulcan au
atribuit prin achizitie directa lucrari in valoare totald de 8.190.000 RON (fard TVA)
cétre societatea Acomin S.A. Cluj-Napoca, cu incélcarea dispozitiilor legale in
materie.

b) Tn legaturd cu proiectul ,Amenajare domeniu schiabil Gutaiul Doamnei
- Cavnic”, primarul orasului Cavnic, domnul DRAGOS Alexandru, in calitate de
reprezentant al autoritdti contractante, a incheiat actele aditionale nr.
2/15.09.2010 si nr. 3/7724/06.12.2012 la contractul de executie lucrdri nr.
101/08.01.2010 privind lucrari suplimentare in valoare de 3.633.966,58 RON,
respectiv 1.343.478,42 RON, prin achizitie directd, cu incédicarea dispozitiilor
legale, respectiv prin neaplicarea procedurii de atribuire a contractelor de
achizitie publicad si nerespectarea principiilor privind tratamentul egal,
transparenta si eficienta utiliz&rii fondurilor publice.

c) In cadrul proiectului ,Pértie de schi si teleschi Speranta, Borsec,
judetul Harghita”, in anul 2010, reprezentantii Primariei Orasului Borsec au
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atribuit prin achizitie directd societati Termogaz Company S.A. Hateg lucrari
suplimentare n valoare totald de 1.669.867,07 RON (TVA inclus), cu incalcarea
dispozitiilor legale, constand in neaplicarea uneia dintre procedurile de atribuire a
contractelor de achizitie publica si in nerespectarea principiilor privind tratamentu
egal, transparenta si eficienta utilizarii fondurilor publice.

d) Din derularea contractului de lucrari nr. 6497/31.07.2010 incheiat intre
Priméria Orasului Azuga si societatea Acomin S.A. Cluj-Napoca, avand ca obiect
executarea de constructii — montaj la obiectivul de investitii pentru obiectivul
Extindere instalafie de produs zdpadd artificiald (etapele Il si llf) n valoare de
2.498.874,23 RON (fard TVA), a rezultat faptul cd primarul orasului Azuga,
domnul PURCARU Adrian, a propus in Nota de fundamentare nr.
10255/12.11.2009 executarea unor lucrari suplimentare care fusesera executate
anterior, respectiv Tn luna octombrie 2009, find majorat, n acest fel, pretul
contractului cu suma de 501.622,10 RON (farad TVA).

Lucrarile suplimentare au fost atribuite prin achizitie directd societatii
Acomin S.A,, cu incllcarea dispozitiilor legale incidente h materia achizitiilor
publice.

e) T ceea ce priveste procedura de atribuire a contractuiui de achizitie
publicd pentru executarea lucrdrilor de construire a telegondolei in cadrul
proiectului ,Modernizarea zonei turistice Pasul Vulcan®, organizatd de citre
Primédria Municipiului Vulcan Tn anul 2009, au fost constatate incalcari ale
dispozitiilor legale, cum ar fi:

v la data initieri procedurii de atribuire a contractului lucrari,
reprezentantii Primariei Municipiului Vulcan nu au actualizat devizul general
estimativ al proiectului de investitii ,Modernizarea zonei turistice Pasul Vulcan”:

v'In continutul documentatiei de atribuire, pentru factorii de evaluare
Jnhivelul calitativ al instalafiei de fransport de persoane pe cablu ofertatd” si
Lgradul de adaptare a propunerii tehnice la specificul zonei” nu a fost Tntocmit
algoritmul de calcul corespunzator,

v in documentatia de atribuire au fost impuse criterii de calificare sifsau
selectie fard ca acestea sa fie motivate;

v valoarea estimatd pentru lucrdrile de construire a telegondolei intre
cotele 770 m — 1310 m nu corespundea cu valoarea din anunful de participare.
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f) Tn legaturs cu procedurile de atribuire a contractelor de lucréri de cétre
Primaria Orasului Azuga au rezuitat urmétoarele:

i. In ceea ce priveste contractul de furnizare nr. 4785/05.06.2009 incheiat
Tntre Primdria Orasului Azuga, Tn calitate de achizitor, si societatea TechnoAlpin
AG/S.p.A. ltalia, in calitate de furnizor, avind ca obiect furnizarea
echipamentelor pentru extinderea instalatiei de produs zapada artificialda pe
domeniul de schi al statiunii Azuga, in valoare de 6.195.846,63 RON, au rezultat
urmatoarele aspecte privind incédlcarea dispozitiilor legale:

v  autoritatea contractantd nu a facut dovada cd prin initierea unei
proceduri concurentiale nu ar fi putut achizitiona echipamente pentru producerea
zapezii artificiale, compatibile cu cele existente;

v nota justificativd privind alegerea procedurii de atribuire nu a fost
avizata de compartimentul juridic;

v la dosarul achizitiei publice nu a fost identificatd nota privind
determinarea valorii estimate a contractului.

ii. In derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare nr.
8616/30.09.2009 incheiat intre Primdria Orasului Azuga si societatea Ziper
S.R.L. pentru achizitionarea echipamentelor de protectie, semnalizare si
delimitare pentru pértiile de schi, In valoare de 317.070 RON (farda TVA), au
rezultat urmatoarele aspecte privind Tncalcarea dispozitiilor legale:

v’ la dosarul achizitiei publice nu au fost identificate nota prin care s fie
motivata alegerea criteriilor de calificare si/sau selectie stabilite prin fisa de date a
achizitiei si nota prin care sa fie justificata valoarea estimaté a contractului;

v" autoritatea contractantd a impus cerinta minima pentru capacitatea
tehnica si profesionala constand in prezentarea a cel putin 3 contracte de livrare
produse similare, din care cel putin unul sa fie Tn valoare de minim echivalentul
sumei de 100.000 EUR.

iil. Tn legaturd cu procedura de atribuire a contractului de furnizare nr.
11019/16.11.2010 incheiat intre Primaria Orasului Azuga si societatea Carpat
Sun Trading S.R.L. privind achizitionarea instalatiei transport schiori tip banda
rulanta, a rezultat ca societatea Carpat Sun Trading S.R.L. nu indeplinea cerinta
privind nivelul minim al cifrei medii de afaceri prevazut in fisa de date a achizitiei.
Prin admiterea ofertei, membrii comisiei au incélcat dispozitile legale Th materie,
fiind produsa bugetului local o paguba in cuantum de 492.728 RON.
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6. Indeplinirea defectuoass a_atributiilor_de serviciu de citre

reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale in ceea ce priveste
executarea contractelor de lucrari

a) In legaturd cu proiectul ,« Telegondold debreiabild cu vehicule de 8
locuri» si executia de lucrdri «Dezvoltarea zonei turistice Borsa — partie olimpica
Borga»”, reprezentaniii societatii Turism Ski Borsa ,Perla Transilvaniei” S.R.L.
(societate cu asociat unic Consiliul Local al Orasului Borsa) si-au indeplinit Tn
mod defectuos atributiile de serviciu, constand in aceea nu au dispus maésuri
pentru efectuarea retinerilor succesive din platile datorate executantului in
vederea constituirii garantiei de bund executie In valoare totald de 2.119.034
RON, Tn cadrul contractului de lucrdri nr. 8636/27.05.2008 incheiat intre Consiliul
Local al Orasului Borsa si Dundrea S.A.

Astfel, a fost produsd o paguba patrimoniului societatii in valoare totald
de 1.802.893,32 RON (reprezentand diferenta intre valoarea totald a garantiei de
buna executie si valoarea garantiei de buna executie efectiv constituita).

b) Reprezentantii Priméariei Orasului Predeal si-au indeplinit in mod
defectuos atributiile de serviciu privind derularea contractului nr. 89/20.08.2009,
incheiat intre Primd&ria Orasului Predeal si societatea VECTRA SERVICE S.R.L,,
avand ca obiect proiectarea si executarea lucradrilor aferente obiectivului
Jmbundtétire domeniu schiabil in orasul Predeal, in vederea desfasurarii FOTE -
2013, prin aceea cd, prin actualizarea pretfului lucrérilor aferente situatiilor de
lucrari nr. 10 — nr. 14 din perioada octombrie 2010 — noiembrie 2011, a fost
calculata si platitd de catre Priméria Orasului Predeal suma totald de 515.640,99
RON, cu incalcarea dispozitiilor legale, reprezentand valoarea actualizatd a
pretului lucrarilor. Suma de 515.640,99 RON reprezintd o pagubad cauzatd
orasului Predeal.

¢) Reprezentantii Primériei Orasului Cavnic si-au indeplinit In mod
defectuos atributile de serviciu constand in plata, in perioada 2010 - 2013, a
sumei totale de 52.006,54 RON, fard documente justificative, cu incélcarea
dispozitilor legale, Tn legdturd cu lucrarile executate de societatea Termogaz
Company S.A. la obiectivul ,Drum de acces la stafia superioard”, avand drept
consecintd producerea unei pagube bugetului statului si bugetului local n
cuantum de 52.006,54 RON. |
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d) Reprezentantii Primariei Orasului Cavnic au eliberat Autorizatia de
construire nr. 12/10.08.2010, prin care a fost autorizatd ,executarea lucrdrilor de
construire pentru AMENAJARE DRUM DE ACCES LA STATIA SUPERIOARA
(TELEGONDOLA}", cu incalcarea dispozitiilor legale, respectiv in lipsa avizului
pentru scoaterea din fondul forestier national a terenului, ce trebuia emis de cétre
Directia Silvicd Maramures.

7. Atestarea de catre reprezentantii autoritatilor administratiei
publice locale a unor date necorespunzitoare adevarului in documentele

privind executia lucréarilor

a) Reprezentantii Primariei Municipiului Petrosani, judetul Hunedoara, au
atestat Tmprejurdri necorespunzatoare adevarului n Procesul — verbal de
constatare a furnizarii de utilaje si echipamente tehnologice nr. 24990/16.12.2011
si In Procesul — verbal de custodie nr. 24989/16.12.2011, in sensul ci s-a
constatat existenta n teren a utilajului tehnologic ,ratrack zapada 400 CP” si ¢ca
acesta a fost livrat primariei la data de 16.12.2011, respectiv ¢ a fost dat in
custodie furnizorului.

in realitate, acesta a fost achizitionat de furnizorul Kranz Eurocenter
S.R.L. Pitesti la data de 22.12.2011, deci ulterior ,receptiondrii” si ,custodiei”, si
livrat, evident, ulterior Primariei Municipiului Petrosani.

Atestarea datelor necorespunzétoare adevdrului Tn documentele de
receptie a avut drept scop Intocmirea documentelor privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata, din fonduri publice, a sumei de 2.829.667,60 RON,
reprezentand pretul utilajelor si echipamentelor tehnologice.

b) In cadrul proiectului ,Modernizarea zonei turistice Pasul Vuican’,
derulat de catre autoritdtile administratiei publice locale ale municipiului Vulcan,
dirigintele de santier, domnul SANDA ion, a semnat si stampilat Procesele -
verbale nr. 1 si nr. 2, ambele datate cu data de 06.10.2009, in care a fost
atestatd imprejurarea necorespunzatoare adevarului cd amplasamentele
aferente telegondolei si garajului acesteia au fost predate constructorului in
vederea trasarii lucrarilor, in conditile Tn care contractul de servicii nr. 30327
pentru prestarea serviciilor de dirigentie de santier la obiectivul de investitii
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+Modernizarea zonei turistice Pasul Vulcan — Construire telegondold fntre cotele
770 m— 1310 m” a fost incheiat ulterior, la data de 30.10.2009.

¢) Reprezentantii Primariei Municipiului Vulcan, judetul Hunedoara, au
semnat si stampilat Procesele — verbale de cusfodie nr. 33455/16.12.2009 si nr.
14352/26.03.2010, prin care au atestat Tmprejurdri necorespunzétoare
adevérului, respectiv faptul ¢ca primaria a predat cétre societaiea Acomin S.A.
componente ale echipamentului telegondold, Tn conditile in care societatea
Acomin 8.A. a achizitionat de la furnizorul extern primul lot de componente ale
echipamentului telegondold la data de 23.12.2009, iar al doilea lot dupa data de
11.06.2010.

d) Reprezentantii Primariei Municipiului Vulcan, judetul Hunedoara, au
comunicat Ministerului Turismului, prin adresa nr. 33522/17.12.2009, informatii
necorespunzitoare adevarului in vederea justificarii utilizadrii sumelor de la
bugetul de stat, inh sensul ca la data de 17.12.2009 Primaria Municipiului Vulcan
avea in posesie echipamente si utilaje in valoare de 10.900.000 RON, in
conditiile in care furnizorul Acomin S.A. a achizitionat primele componente ale
telegondolei de la Leitner GmbH Austria sase zile mai tarziu, adicd in data de
23.12.2009.

e) Reprezentantii Primariei Orasului Cavnic au emis Certificatul de
urbanism nr. 59/05.07.2010, Tn vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru
~JAmenajare domeniul schiabil Gutéiul Doamnei - Cavnic” si pentru drumul de
acces la statia supericara, Th continutul céruia au atestat Tmprejursri
necorespunzatoare adevarului, respectiv faptul ¢d drumul de acces era in
proprietatea orasului Cavnic.

In realitate, din lungimea totald a drumului de 5.127 metri, cea mai mare
parte, respectiv 4.140 metri liniari, se afla in proprietatea publica a statului si in
administrarea Directiei Silvice Maramures, prin Ocolul Silvic Baia Sprie, si doar
portiunea de 987 metri liniari apartineau fondului forestier al orasului Cavnic.
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8. Interpunerea nejustificatd a unor societati in_achizitionarea de

echipamente, cu scopul de a majora pretul de livrare si de a obtine o suma
mai mare de la bugetul de stat

A. Intre Prim&ria Municipiului Vulcan, in calitate de achizitor, si societatea
Acomin S.A. Cluj-Napoca, n calitate de executant, a fost incheiat contractul de
lucrari nr. 28785/06.10.2009, avand ca obiect executarea lucrérilor la telegondola
intre cotele 770 m — 1310 m,

Componentele echipamentului telegondola au fost achizitionate initial de
societatea Acomin S.A. direct de la Leitner GmbH Austria, apoi au fost vandute
catre Quasar S.A. Deva, care, |la randul sdu, a vandut aceleasi componente catre
Quasar Industries S.R.L. Petrosani. Ulterior, componentele echipamentului
telegondola au fost reachizitionate de Acomin S.A. de la Quasar Industries S.R.L.
si vandute Primariei Municipiului Vulcan.

Astfel, urmare a vanzarilor succesive realizate in perioada 2009 - 2010, a
rezultat o diferentd de 7.478.545,90 RON intre valoarea totald (fard TVA) a
componentelor echipamentului telegondold achizitionate in baza facturilor
Tnregistrate Tn evidenta contabild a societatii Acomin S.A. si valoarea totala (fara
TVA) a componentelor achizitionate inifial de cétre Acomin S.A. de la furnizorul
extern, Leitner GmbH Austria.

Verificarile au evidentiat indicii privind majorarea nejustificatd a pretului
componentelor echipamentului telegondold prin interpunerea a doud societati,
respectiv Quasar S.A si Quasar Industries S.R.L. la care asociat/actionar a fost
domnul FAUR Daniel Horia, administrator al Acomin S.A., in vederea obtinerii
unei sume cat mai mari de la Priméria Municipiului Vulcan.

B. Din confinutul Procesului - verbal nr. 79158/14.02.2014 intocmit de
echipa de inspectie fiscald din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili rezultd ca societatea Acomin S.A. a fTnregistrat si declarat in
,Declaratiie recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri’
(cod 390) achizitii intracomunitare de la Leitner GmbH Austria in suma totala de
46.876.242 RON (din care suma de 21.477.210 RON aferentd achizitiei de
echipament pentru realizarea obiectivului ,Modernizarea zonei turistice Pasul
Vulcan — Construire telegondold intre cotele 770 m — 1310 m"), iar Leitner GmbH
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Austria a declarat livréri intracomunitare citre societatea Acomin S.A. Tn suma de
16.680.374 RON. |

A rezultat o diferentd in valoare de 30.195.868 RON intre achizitiile
intracomunitare de la Leitner GmbH Austria declarate de catre Acomin S.A. si
livrdrile intracomunitare cétre Acomin S.A. declarate de Leitner GmbH Austria.
Din acest motiv, potrivit adresei nr. 1199731/25.02.2014 transmisd Corpului de
control al primului-ministru de catre Directia Generald de Administrare a Marilor
Contribuabili, a fost intocmitd o solicitare catre autoritdtile fiscale austriece in
vederea clarificarii neconcordantelor.

9. Despre solicitarea nelegald a unor sume de la bugetul de stat,

defalcate din taxa pe valoarea adidugati

Primarul orasului Predeal, judeful Brasov a depus la Directia Generala a
Finantelor Publice Brasov Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa
pe valoarea adadugatd pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012,
conform prevederilor art. 7 alin. (3)-(18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, inregistratd cu nr.
2162/06.09.2012.

in inscrisul mentionat, primarul orasului Predeal a consemnat date
necorespunzatoare adevarului, Tn sensul ca datoriile in sum& de 634.743,43
RON, aferente lucrarilor executate in cadrul Programului ,Schi in Romania® se
incadrau in categoria arieratelor prevazute la art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 13/2012,
cu modificarile si completérile ulterioare, pentru care puteau fi solicitate sume Tn
vederea achitarii acestora.

in realitate, suma de 634.743,43 RON reprezenta arierate aferente
Programului ,Schi fn Roménia” pentru care au fost acordate subventii de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si
pentru care nu puteau fi solicitate sume pentru stingerea acestor datorii in baza
prevederilor O.G. nr. 13/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de
634.743,43 RON.
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10. Despre receptia lucrdrilor la obiectivele de investitii prin
atestarea unor date si imprejurari necorespunzatoare adevarului

a) Membrii comisiei de receptie a lucrarilor executate la obiectivul ,Partie
de schi si teleschi Speranfa, Borsec, judeful Harghita® numiti prin Dispozitia
primarului orasului Borsec nr. 184/2009 si-au fndeplinit in mod defectuos
atributile de serviciu prevazute de Regulamentul de receplie a lucrdrilor de
constructii i instalafii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, in
sensul ¢d nu au examinat corespunzator executarea lucrarilor de amenajare a
partiillor Speranta, A si B. Astfel, Tn continutul procesului - verbal de receptie
partiald a lucrarilor nr. 2105/16.11.2009 s-a consemnat faptul ¢a lucrarile au fost
executate conform situatiilor de plata din luna noiembrie 2009.

Tn realitate, unele lucrari constand Tn doborarea cu fierastraul mecanic si
depozitarea pentru un numér de 448 arbori, scoaterea manuala a 208 cioate si
cu defrisétorul, inclusiv evacuarea acestora, de pe o suprafatd de 1,4 ha, nu au
fost executate, plata acestora producand un prejudiciu in valoare de 51.161,19
RON bugetulut local.

b) In legaturd cu proiectul ,Amenajare domeniu schiabil Gutaiul Doamnei
- Cavnic”, membrii comisiei de receptie au consemnat n continutul Proceselor —
verbale de receptie la terminarea partiala a lucrérilor nr. 5410/22.10.2010 si nr.
5725/08.11.2010 imprejurarea necorespunzétoare adevarului ci lucrarile au fost
executate, desi, In realitate acestea nu au fost realizate, fapt ce a condus la
decontarea lucrarilor neexecutate in valoare de 79.309,79 RON.

11. Aspecte privind administrarea defectuoasa a bunurilor destinate
domeniului schiabil din domeniul public gi privat

in perioada 1997 — 2013, Primaria Orasului Azuga a incheiat unele
contracte de concesiune, de locatiune sau de inchiriere pentru terenuri din zona
domeniului schiabil, cu incalcarea dispozifilor legale, in sensul ¢& durata
contractelor a fost mai mare decét cea legald sau nu au fost organizate licitatii
publice.

Reprezentantii Primariei Orasului Azuga au fincheiat cu societatea
Debreczy Alex S.R.L., respectiv societatea Romenergo S.A. contractele nr.
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1/15.03.2007 si nr. 1286/12.02.2008, avand ca obiect admin}istrarea, Intretinerea
si exploatarea partiilor $i traseelor de schi, fiind incalcate dispozitiile art. 12 alin.
(1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit cdrora ,bunurile din
domeniul public pot fi date, dupd caz, in administrarea regiilor autonome, a
prefecturilor, a autoritétilor administrafiei publice centrale si locale, a altor institutii
publice de interes national, judetean sau local”.

Reprezentantii autoritdtilor administratiei publice locale ale orasului
Azuga si-au exercitat in mod defectuos atributiile de serviciu constand in aceea
ca au aprobat inchirierea unui lot de teren situat pe pértia de schi ,Cazacy”,
pértie omologata in anul 2012 de cétre Federatia Internationald de Schi pentru
.Stalom” si ,slalom urias” pe o perioadd de 10 ani. Terenul mentionat a facut
obiectul contractului de inchiriere nr. 13832/18.12.2013 incheiat intre Orasul
Azuga si societatea Bonton Chalet S.R.L., ih vederea desfasurarii activitatii de
~Snow-tubing”.

In acest mod a fost schimbat3 destinatia initiald a partiei care fusese
omologata international pentru activitatile de ,sfalom” si ,slalom urias”,

12. Despre o posibild situatie de conflict de interese

Prin documentul intitulat Expunere de motive, din data de 29.08.2008,
primarul orasului Borsa, judetul Maramures, domnul STETCO Cornel-Remus, a
propus numirea domnului PALCAU Claudiu-loan, cumnatul siu, in calitate de
administrator al societatii Turism Schi Borsa ,Perla Transilvaniei” S.R.L.,
societate care avea ca asociat unic Consiliul Local al Orasului Borsa.

in baza Inscrisului mentionat, a fost adoptata Hotdrarea Consiliului Local
al Orasului Borsa nr. 72/06.09.2008, prin care domnul PALCAU Claudiu-loan a
fost numit administrator al societdtii Turism Schi Borsa ,Perla Transilvaniei’
S.R.L. In aceasta calitate, domnul PALCAU Claudiu-loan a obtinut in perioada
septembrie 2008 — august 2011 venituri salariale Tn cuantum net de 69.537 RON.

La finalizarea actiunilor de control, in cazul autorititilor publice
locale mentionate s-au fntocmit rapoarte de control care au fost inaintate

institutiilor competente, conform prevederilor legale.
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Avand Tn vedere c&, Tn urma desfasurdrii actiunilor de control la cele 9
autoritdti ale administratiei publice locale, Tn legdturd cu implementarea
Programului ,,Schi in Roménia”, au rezultat indicii privind acte si operatiuni
care pot intruni elementele constitutive ale unor posibile fapte de naturj
penala, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atributii de control, a
sesizat organele de urmdarire penald competente, urmand ca acestea sau, dupa
caz, instantele de judecatd sa hotirascd asupra existentei sau inexistentei
infractiunilor si asupra vinovatiei.

Nota de informare privind concluziile verificérilor efectuate in legaturd cu
implementarea Programului ,Schi in Roménia” va fi transmisd, spre informare,
Autoritatii Nationale pentru Turism, ministrului delegat pentru intreprinderi mici s
mijlocii, mediu de afaceri si turism, Ministerului Dezvoltari Regionale si
Administratiei Publice, Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei
Primului-Ministru, Curtii de Conturi a Romaniei etc.

Secretar de Stat,~ _
Seful Corpului de controf al f)i‘lmulm ~ ministru

Constantin LICA

Director General

consilier Loredana DIMAC/

p. Director Directia juridica si agimjfistrativa

Intocmit,
Narcis CRINGARV - Director adju
Mihai ILISEI - consilie
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